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Abstrak. Tenaga kerja merupakan faktor pokok dalam proyek konstruksi. Pengalokasian 
tenaga kerja yang tepat dapat mempercepat durasi pekerjaan dan menghemat biaya. Kebutuhan 
tenaga kerja sudah diatur dalam SNI 2008 dan HSPK 2012. Namun di lapangan jarang sekali 
diterapkan sehingga terjadi perbedaan penentuan jumlah tenaga kerja. 
Perbedaan tenaga kerja tersebut diteliti melalui pengamatan langsung di lapangan. Guna 
mendapatkan data-data seperti gambar kerja, time schedule, volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja, 
dan durasi pekerjaan. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis perbedaan menggunakan 
metode komparatif. Metode tersebut berguna untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara 
kebutuhan tenaga kerja yang dihitung menggunakan standar dengan yang diterapkan di lapangan. 
Pada kenyataan setelah dianalisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara 
kebutuhan tenaga kerja secara real dengan yang berdasarkan standar. Perbedaan itu muncul dari 
Thitung sebesar 5.9889, Ttabel didapatkan 1.979. Sehingga Ttabel < Thitung, menunjukkan bahwa 
ada perbedaan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti, pengalokasian 
schedule yang kurang sesuai, perbedaan asumsi penggunaan tenaga kerja, kondisi cuaca, 
ketersediaan material dan lain sebagainya. 
 
Kata kunci: Tenaga kerja, SNI 2008, HSPK 2012, time schedule, metode komparatif. 
 
Abstrack. Labor is the main factor in the construction project. Proper allocation of manpower 
may accelerate the work duration and save costs. Labor requirements set out in SNI 2008 and HSPK 
2012. But rarely applied in the field so that there is a difference of determining the amount of labor. 
It differences in field investigated through direct observation. In order to obtain data such as 
construction drawing, time schedule, volume of work, the workforce, and the duration of the work. The 
data then processed and analyzed the differences using the comparative method. The method is use to 
know whether there is a difference between the needs of workers who calculated using the standards 
and it applied in the field. 
On the fact after analyzed showed there is a difference between real labor needs with the based 
standards. The differences arise from t 5.9889, obtained ttable 1,979. So ttabel < tcount, show there is a 
difference. The difference is caused by several factors such as the lack of appropriate allocation 
schedule, the difference assuming the use of labor, weather conditions, availability of materials, etc. 
 
Key words: Labor, SNI 2008, HSPK 2012, time schedule, the comparative method. 
 
PENDAHULUAN  
Tenaga kerja merupakan hal penting pada 
sebuah kegiatan proyek karena untuk mencapai 
atau mengendalikan Triple Constrain (biaya, 
waktu dan kualitas) tergantung pada kualitas, 
produktivitas, dan jumlah dari tenaga kerja. 
Tenaga kerja juga berpengaruh terhadap selesai 
atau tidaknya sebuah pekerjaan dan dari jumlah 
tenaga kerja tersebut dapat diprediksi lama 
waktu pekerjaan disamping memperhitungkan 
volume pekerjaan yang dikerjakan. 
 2 
Di Indonesia pada umumnya dan Surabaya 
pada khususnya perhitungan tenaga kerja 
mengacu pada pedoman-pedoman yang harus 
diikuti seperti Standart Nasional Indonesia (SNI) 
dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) kota 
Surabaya dalam bidang konstruksi. Di dalam SNI 
dan HSPK terdapat koefisien yang digunakan 
untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja 
tersebut dengan memperhatikan aspek volume 
pekerjaan dan lama waktu yang ingin ditempuh. 
Sedangkan perhitungan kebutuhan tenaga kerja 
yang sering digunakan di lapangan adalah 
dengan menggunakan pengalaman dari mandor 
atau pelaksana. Pengalaman dari mandor atau 
pelaksana tidak bisa digunakan sebagai acuan 
tetap. 
SNI dan HSPK yang dimaksud merupakan 
sebuah acuan yang digunakan dalam 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penentuan 
hasil koefisien di dalam SNI dan HSPK juga 
merupakan hasil sebuah survei yang dilakukan di 
berbagai tempat dan dilakukan dengan jangka 
waktu yang lama sehingga diperoleh angka 
koefisien tersebut. Kebutuhan tenaga kerja 
menurut SNI dan HSPK bisa sama dan juga bisa 
berbeda dengan kebutuhan tenaga kerja 
berdasarkan pengalaman mandor di lapangan. 
Berdasarkan permasalahan di atas maka akan 
diteliti kebutuhan tenaga kerja berdasarkan 
standar yang ada dengan kondisi sebenarnya di 
lapangan. 
 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Rumah Tinggal 
Berdasarkan fungsi rumah dapat diartikan 
bahwa rumah adalah sebuah bangunan yang 
dibangun untuk tempat berteduh, berlindung, 
beristirahat dan merupakan tempat tinggal 
utama manusia. Seperti yang disebutkan dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman, rumah adalah bangunan gedung 
yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak 
huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan 
harkat dan martabat penghuninya, serta aset 
bagi pemiliknya. Ditegaskan lagi oleh Badudu-
Zain rumah adalah bangunan yang berlantai 
berdinding, beratap, berpintu, dan berjendela 
tempat diam orang, bermacam-maccam bentuk 
dan ukurannya serta bahan pembuatnya 
(Badudu J.S. dan M. Zain, 2001:1183). Komponen 
rumah tinggal meliputi pondasi, sloof, kolom, 
dinding, lantai, pintu dan jendela, plafond, atap, 
instalasi listrik, instalasi air, teras, halaman, dan 
pagar. 
 
B. SNI dan HSPK 
SNI merupakan kepanjangan dari Srandar 
Nasional Indonesia, yang berarti sebuah standar 
baku yang digunakan di Indonesia. SNI yang 
dimaksudkan pada penelitian ini adalah SNI 
tentang tata cara perhitungan harga satuan 
pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung dan 
perumahan tahun 2008. Tata cara perhitungan 
harga satuan pekerjaan pada konstruksi 
bangunan gedung dan perumahan meliputi 
uraian pekerjaan, koefisien pekerja, dan 
koefisien bahan. Tata cara ini yang selanjutnya 
akan digunakan dan dijadikan pedoman dalam 
proyek konstruksi bangunan gedung dan 
perumahan. 
HSPK merupakan kepanjangan dari Harga 
Satuan Pokok Kegiatan. HSPK merupakan sebuah 
acuan yang dekeluarkan oleh masing-masing 
daerah, beda halnya SNI yang berlaku secara 
nasional kalau HSPK hanya digunakan untuk 
daerah yang bersangkutan. HSPK bisa dikatakan 
sebagai pelengkap untuk SNI karena sudah 
dicantumkan harga satuan dari suatu pekerjaan. 
HSPK yang dimaksud adalah HSPK di bidang 
konstruksi dan yang digunakan adalah HSPK 
kota Surabaya tahun 2012.  
 
C. Tenaga Kerja 
Tenaga kerja adalah semua sumber daya 
manusia yang terlibat dalam sebuah pekerjaan. 
Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan tenaga 
kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja 
berasal dari kata tenaga dan kerja. Tenaga dapat 
diartikan sebagai energi yang dikeluarkan oleh 
seseorang atau sesuatu, sedangkan kerja adalah 
kegiatan yg dilakukan untuk mencari nafkah atau 
disebut juga mata pencaharian. Jadi tenaga kerja 
adalah orang yang mengeluarkan energinya 
untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencari 
nafkah atau mata pencaharian. 
Perhitungan tenaga kerja berdasarkan  
koefisien yang terdapat di SNI dan HSPK dengan 
cara volume pekerjaan dikalikan dengan 
koefisien yang sudah ada. Kemudian hasilnya 
dibagi dengan target waktu yang ingin dicapai. 
Perhitungan tersebut dilakukan dimasing-
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masing item pekerjaan. Untuk lebih mudah 
penentuan kebutuhan tenaga kerja dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
Tenaga Kerja Total = Koefisien x Vol. 
 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢𝑕𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎/ 𝐻𝑎𝑟𝑖 =
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 x 𝑉𝑜𝑙.𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 
 
 
 
D.  Produktivitas 
Produktivitas didefinisikan sebagai rasio 
antara hasil (output) dan masukan (input) 
berdasarkan pada waktu dengan 
mempertimbangkan kualitas, konsep 
produktivitas ini mengakibatkan koefisien dan 
keefektifan kinerja dari individu dan organisasi 
atau proyek. Secara sistematis produktivitas 
dapat diartikan sebagai perbandingan antara 
output (hasil produksi), input (elemen produksi: 
tenaga kerja, material, alat, dan lain-lain). 
Perhitungan produktivitas tersebut dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 
 
Atau secara umum dapat dirumuskan: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 
𝑊𝑜𝑟𝑘𝑕𝑜𝑢𝑟 
 
 
Semua faktor yang mempengaruhi 
produktivitas dipandang sebagai sub sistem 
untuk menunjukkan dimana potensi 
produktivitas dan cadangannya disimpan. 
Menurut Imam Soeharto (1995:163), faktor-
faktor tersebut antara lain kondifi fisik dan 
sarana bantu, kepenyeliaan, perencanaan dan 
koordinasi, komposisi kelompok kerja, jam 
lembur, ukuran besaran proyek, kontraktor 
dengan sub kontraktor, kurva pengalaman, dan 
kepadatan tenaga kerja.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 
variabel atau lebih (independent) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan antara 
variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiono, 
2007:11). Penelitian ini meliputi pengumpulan 
data untuk diuji hipotesisnya atau menjawab 
pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek 
penelitian. Beberapa hal yang termasuk yaitu 
pengumpulan data, mengolah data, menganalisis 
serta menyajikannya. Jenis penelitian deskriptif 
yang digunakan adalah survey (survei), digunakan 
untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa 
menyelidiki kenapa gejala-gejala tersebut ada. 
 
A. Teknik Analisis Data 
Metode/teknik analisis yang digunakan 
untuk mengetahui perbedaan antara kebutuhan 
tenaga kerja berdasarkan perhitungan 
menggunakan koefisien SNI dan HSPK dengan 
kebutuhan tenaga kerja real adalah dengan 
metode komparatif. Metode komparatif adalah 
sebuah metode penelitian yang dilakukan untuk 
membandingkan perbedaan dan persamaan dari 
dua atau lebih subjek penelitian. Metode 
komparatif yang digunakan adalah komparatif 
berpasangan, dengan artian subjek penelitiannya 
sama kemudian dicari perbedaannya. 
Anggapan awal/hipotesis komparatif pada 
penelitian ini dapat digambarkan dengan Ho dan 
Ha. Ho : Tidak ada perbedaan jumlah tenaga 
kerja berdasarkan kondisi real di lapangan dan 
berdasarkan perhitungan menggunakan 
koefisiean SNI 2008 dan HSPK 2012. Ha : Ada 
perbedaan jumlah tenaga kerja berdasarkan 
kondisi real di lapangan dan berdasarkan 
perhitungan menggunakan koefisiean SNI 2008 
dan HSPK 2012. Penggujian hipotesis komparatif 
diatas menggunakan tiga rumus uji komparatif 
antara lain: 
1. Separated varians  
 
 
2. Polled varians 
 
 
3. Sampel berpasangan 
 
 
Rumus di atas merupakan rumus yang 
digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. 
Namun terdapat pedoman dalam penggunaan 
rumus di atas, karena tidak semua rumus 
digunkan. Pedoman-pedoman dalam 
menggunakan rumus diatas adalah sebagai 
berikut: 
1. Jika n1 =  n2 dan varians homogen, 
digunakan rumus 1 dan 2 dengan dk = 
 n1 + n2 -2. 
2. Jika n1 ≠  n2 dan varians homogen, 
digunakan rumus 2 dengan       dk = 
 n1 + n2 -2. 
𝑡 =
X 1 − X 2
 
S1
2
n1
+
S2
2
n2
 
𝑡 =
X 1 − X 2
 
 n1 − 1 S1
2 +  n2 − 1 S2
2
n1 + n2 − 2
 
1
n1
+
1
n2
 
 
𝑡 =
X 1 − X 2
 
S2
2
n2
+
S2
2
n2
− 2r  
S1
 n1
  
S2
 n2
 
 
 4 
3. Jika n1 =  n2 dan varians tidak homogen, 
digunakan rumus 1 dan 2 , dengan dk =  
n1 − 1 atau  n2 − 1 
4. Jika n1 ≠  n2 dan varians tidak homogen, 
digunakan rumus 1, dengan harga t dihitung 
dari: t tabel (dk = n1 − 1) – t tabel (dk = 
(n1 − 1)/2), kemudian detambahkan 
dengan t yang terkecil. 
5. Bila sampel berkorelasi dan berpasangan, 
digunakan rumus 3. 
 
 
HASIL DAN ANALISIS 
A. Rekapitulasi Hasil Pengamatan 
Pengamatan kebutuhan tenaga kerja real 
merupakan kegiatan pengamatan langsung 
untuk memperoleh data primer. Data tersebut 
meliputi jumlah tenaga kerja yang bekerjadalam 
1 hari, volume pekerjaan yang dihasilkan dalam 
1 hari dan durasi pekerjaan, serta data-data lain 
yang mendukung. Rekapitulasi hasil pengamatan 
tersebut dapat dilihat pada data-data berikut. 
 
Gambar 1: Rekapitulasi Kebutuhan Tenaga Kerja  
Tabel 1: Rekapitulasi Kebutuhan Tenaga Kerja Per 
Hari 
 
 
 
 
Rencana C3/20 D3/4 D3/17 C3/2 D3/14
1 3.38 5 5 5 5 5
2 6.39 5 5 5 5 5
3 11.21 5 5 5 5 5
4 11.21 5 5 5 5 5
5 8.20 5 5 5 5 5
6 8.96 5 5 5 5 5
7 1.98 5 5 5 5 5
8 4.31 5 5 5 5 5
9 4.31 5 5 5 5 5
10 6.97 5 5 5 5 5
11 6.97 5 5 5 5 5
12 6.06 5 5 5 5 5
13 7.67 5 5 5 5 5
14 9.07 5 5 5 5 5
15 10.09 5 5 5 5 5
16 10.09 5 5 5 5 5
17 7.43 5 5 5 5 5
18 6.45 5 5 5 5 5
19 9.85 5 5 5 5 5
20 11.21 5 5 5 5 5
21 9.86 5 5 5 5 5
22 9.86 5 5 5 5 5
23 9.77 5 5 5 5 5
24 9.95 5 5 5 5 5
25 14.72 5 5 5 5 5
26 15.35 5 5 5 5 5
27 14.40 5 5 5 5 5
28 18.45 5 5 5 5 5
29 18.45 5 5 5 5 5
30 18.69 5 5 5 5 5
31 16.14 5 5 5 5 5
32 19.20 5 5 5 5 5
33 18.32 5 5 5 5 5
34 18.97 5 5 5 5 5
35 18.72 5 5 5 5 5
36 18.88 5 5 5 5 5
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37 20.37 5 5 5 5 5
38 21.45 5 5 5 5 5
39 21.76 5 5 5 5 5
40 21.33 5 5 5 5 5
41 21.10 5 5 5 5 5
42 20.89 5 5 5 5 5
43 21.95 5 5 5 5 5
44 22.16 5 5 5 5 5
45 22.16 5 5 5 5 5
46 22.16 5 5 5 5 5
47 15.28 5 5 5 5 5
48 11.56 5 5 5 5 5
49 10.74 5 5 5 5 5
50 10.74 5 5 5 5 5
51 9.79 5 5 5 5 5
52 11.25 5 5 5 5 5
53 9.93 5 5 5 5 5
54 10.68 5 5 5 5 5
55 8.52 5 5 5 5 5
56 8.31 5 5 5 5 5
57 9.57 5 5 5 5 5
58 9.97 5 5 5 5 5
59 8.93 5 5 5 5 5
60 8.55 5 5 5 5 5
61 7.82 5 5 5 5 5
62 9.68 5 5 5 5 5
63 7.75 5 5 5 5 5
64 7.88 5 5 5 5 5
65 7.88 5 5 5 5 5
66 5.07 5 5 5 5 5
67 4.30 5 5 5 5 5
68 4.30 5 5 5 5 5
69 4.33 5 5 5 5 5
70 4.33 5 5 5 5 5
71 4.51 5 5 5 5 5
72 4.50 5 5 5 5 5
73 2.58 5 5 5 5 5
74 2.23 5 5 5 5 5
75 2.23 5 5 5 5 5
76 2.96 5 5 5 5 5
77 2.68 5 5 5 5 5
78 2.68 5 5 5 5 5
79 2.59 5 5 5 5 5
80 2.78 5 5 5 5 5
81 2.78 5 5 5 5 5
82 2.78 5 5 5 5 5
83 0.84 5 5 5 5 5
84 0.84 5 5 5 5 5
85 0.71 5 5 5 5 5
86 0.71 5 5 5 5 5
87 0.71 5 5 5 5 5
88 0.17 5 5 5 5 5
89 0.17 5 5 5 5 5
90 0.17 5 5 5 5 5
91 1.33 5 5 5 5 5
92 1.33 5 5 5 5 5
93 1.33 5 5 5 5 5
94 1.13 5 0 5 5 5
95 1.13 0 0 5 5 0
96 1.13 0 0 5 0 0
97 0.00 0 0 5 0 0
98 0.00 0 0 5 0 0
99 0.00 0 0 5 0 0
100 0.00 0 0 5 0 0
101 0.00 0 0 5 0 0
102 0.00 0 0 5 0 0
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Sumber : hasil pengamatan 
 
Tabel 1 menunjukkan perbedaan yang 
sangat mencolok tentang kebutuhan tenaga kerja 
per hari, antara rencana dengan realisasi. Data 
diatas mempermudah dalam melihat perbedaan 
tersebut. Kebutuhan tenaga kerja per hari 
realisasi sangat teratur dengan 5 pekerja, 
sedangkan kebutuhan tenaga kerja rencana tidak 
teratur. Jika pada realisasi kebutuhan tenaga 
kerja rata-rata per hari membutuhkan 5 orang 
pekerja. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja 
rencana total adalah 870.989 orang. Namun 
untuk kebutuhan tenaga kerja rata-rata per hari 
adalah 9.073 arang/hari dengan durasi 
pekerjaan 96 hari. 
 
Gambar 2: Rekapitulasi Durasi Pekerjaan  
Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa 
durasi efektif pekerjaan dari masing-masing 
rumah ada yang lebih lambat dan ada yang lebih 
cepat dari pada durasi pekerjaan rencana. Tetapi 
dalam durasi hari kalender lebih lama dari pada 
waktu rencana. Namun secara durasi rata-rata 
pekerjaan  sama 96 hari kerja, antara rencana 
dengan kenyataan. 
 
B. Perbandingan Alokasi Tenaga Kerja 
Kebutuhan tenaga kerja rencana yang 
mengacu pada time schedule dan dihitung 
menggunakan koefisien yang ada memang tidak 
merata. Hasil perhitungan kebutuhan tenaga 
kerja rencana menghasilkan angka 870.989 
orang. Angka tersebut adalah jumlah tenaga 
kerja total untuk mengerjakan 1 rumah type 
42/90 di “The Oasis Village Residence”. Namun 
jika diambil rata-rata per hari kebutuhan tenga 
kerja untuk mengerjakan 1 rumah type 42/90 
adalah 9.073 orang/hari dengan durasi 
pekerjaan 96 hari. Perbedaan antara alokasi 
tenaga kerja rencana dengan alokasi tenaga kerja 
real disebabkan oleh beberapa faktor. Baik faktor 
yang berhubungan langsung dengan teknis 
pekerjaan maupun dengan non teknis pekerjaan. 
Faktor-faktor tersebut didapat dari hasil 
pengamatan langsung di lapangan, faktor yang 
dimaksud antara lain: 
1. Perhitungan matematis kebutuhan tenaga 
kerja didasarkan pada standar & time 
schedule yang tidak bisa diterapkan secara 
real. 
2. Faktor sosial yang tidak akan bisa dirinci dan 
dihitung secara matematis. 
3. Pengalokasian durasi pekerjaan yang kurang 
sesuai dengan bobot dan tingkat kesulitan 
pekerjaan. 
4. Master schedule yang ada kurang 
memperhatikan logika ketergantungan 
pekerjaan. 
5. Perbedaan asumsi penggunaan jumlah 
komposisi tenaga kerja antara kondisi real 
dan standart yang ada. 
 
C. Perbandingan Durasi Pekerjaan 
Berdasarkan data di atas nida dilihat durasi 
pekerjaan dari masing-masing obyek. Untuk 
durasi pekerjaan rencana secara total adalah 96 
hari kerja. Sedangkan durasi pekerjaan masing-
masing rumah setelah diambil rata-ratanya 
menunjukkan angka 95.6 hari dibulatkan 
menjadi 96 hari. 
Penyebab cepat atau lambatnya durasi 
pekerjaan adalah produktivitas tenaga kerja 
dalam mengerjakan item pekerjaan. Jika 
produktivitas pekerjanya baik maka durasi 
pekerjaan akan cepat. Sebaliknya jika 
produktivitas pekerjanya menurun maka durasi 
pekerjaan pun akan semakin lama. Hal tersebut 
terlihat dari rekapitulasi hasil penelitian di atas. 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
perbedaan durasi pekerjaan antara durasi 
rencana dengan durasi real di lapangan. Faktor-
faktor tersebut juga didapat dari hasil 
pengamatan langsung di lapangan. Adapun 
faktor-faktor tersebut serbagi berikut: 
1. Kondisi cuaca. 
2. Ketersediaan alat bantu dan material. 
3. Teknik pengerjaan item pekerjaan masing-
masing kelompok pekerja. 
4. Keberadaan mandor. 
5. Keterlambatan pembayaran upah. 
6. Adanya hari libur nasional di kalender. 
78 2.68 5 5 5 5 5
79 2.59 5 5 5 5 5
80 2.78 5 5 5 5 5
81 2.78 5 5 5 5 5
82 2.78 5 5 5 5 5
83 0.84 5 5 5 5 5
84 0.84 5 5 5 5 5
85 0.71 5 5 5 5 5
86 0.71 5 5 5 5 5
87 0.71 5 5 5 5 5
88 0.17 5 5 5 5 5
89 0.17 5 5 5 5 5
90 0.17 5 5 5 5 5
91 1.33 5 5 5 5 5
92 1.33 5 5 5 5 5
93 1.33 5 5 5 5 5
94 1.13 5 0 5 5 5
95 1.13 0 0 5 5 0
96 1.13 0 0 5 0 0
97 0.00 0 0 5 0 0
98 0.00 0 0 5 0 0
99 0.00 0 0 5 0 0
100 0.00 0 0 5 0 0
101 0.00 0 0 5 0 0
102 0.00 0 0 5 0 0
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Perhitungam durasi pekerjaan secara 
matematis yang mengacu terhadap time schedule 
tidak diperhitungkan adanya faktor-faktor 
penghambat seperti yang disebutkan di atas. Hal 
tersebut sangat berpengaruh terhadap 
produktivitas pekerja yang akan berpengaruh 
terhadap durasi pekerjaan itu sendiri. 
Sebenarnya sebagaian besar durasi pekerjaan 
efektif lebih cepat dari pada durasi pekerjaan 
rencana. Namun secara perhitunga hari kalender 
lebih lambat dari pada rencana. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa faktor-faktor diatas 
berpengaruh terhadap lamanya penyelesaian 
pekerjaan secara hari kalender. 
 
D. Analisis Hasil Penelitian Menggunakan 
Metede Komparatif 
Pengolahan data yang ada untuk kebutuhan 
tenaga kerja didapatkan data sebagai berikut: 
Tabel 2. Hasil analisis data 
 
 
Data di atas merupakan hasil pengolahan data awal 
untuk pengujian hipotesis komparatif. Yang selanjutnya 
akan diolah lebih lanjut lagi. 
1. Uji Homogenitas 
𝐹 =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 
𝐹 =  
44.398
0
 
𝐹 =  ∞ 
Jika F = ∞ menunjukkan bahwa varians 
tersebut tidak homogen. 
2. Pengujian hipotesis komparatif 
Berdasar perhitungan di atas n1 = n2 dan 
varians tidak homogeny maka digunakan 
rumus ke 2 denagan dk =  n1 − 1 atau  n2 − 1. 
𝑡 =
X 1 − X 2
 
 n1 − 1 S1
2 +  n2 − 1 S2
2
n1 + n2 − 2
 
1
n1
+
1
n2
 
 
𝑡 =
9.0728 − 5
  95 44.398 +  95 0
190  
1
96 +
1
96 
 
𝑡 =  
4.0728
0.68
 
𝑡 =  5.9889 
Hasil perhitungan di atas digunakan untuk 
menguji hipotesis komparatif. Hipotesis yang 
dimaksud adalah Ho dan Ha. Ho : Tidak ada 
perbedaan jumlah tenaga kerja berdasarkan 
kondisi real di lapangan dan berdasarkan 
perhitungan menggunakan koefisiean SNI 2008 
dan HSPK 2012. Ha : Ada perbedaan jumlah 
tenaga kerja berdasarkan kondisi real di 
lapangan dan berdasarkan perhitungan 
menggunakan koefisiean SNI 2008 dan HSPK 
2012. 
Dari perhitungan di atas didapat Thitung 
sebesar 5.9889, sedangkan untuk mencari Ttabel 
didapat dari tabel “T-distribution critical values” 
dengan dk = (n1+n2)-2. Ttabel didapatkan 1.979. 
Sehingga Ttabel < Thitung, yang berarti Ha diterima 
dan Ho ditolak. Jadi Ada perbedaan jumlah 
tenaga kerja berdasarkan kondisi real di 
lapangan dan berdasarkan perhitungan 
menggunakan koefisiean SNI 2008 dan HSPK 
2012. 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian tentang 
“Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Pada Proyek 
Pembangunan Rumah Tinggal Berdasarkan 
Koefisien SNI 2008 Dan HSPK 2012 dengan 
Kondisi Real Di Lapangan” pada proyek 
pemb`angunan rumah tinggal di “The Oasis 
Village Residence” didapatkan kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Kebutuhan tenaga kerja berdasarkan SNI 
2008 dan HSPK 2012 dalam penelitian ini 
adalah 870.989 orang. Namun jika diambil 
rata-rata per hari adalah 9.073 orang hari 
dengan durasi pekerjaan 96 hari. 
2. Kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kondisi 
real dalam penelitian ini adalah 480 orang 
hari. Namun jika diambil rata-rata per hari 
adalah 5 orang hari dengan durasi pekerjaan 
96 hari. 
3. Terdapat perbedaan antara kebutuhan tenaga 
kerja berdasarkan koefisien SNI 2008 dan 
HSPK 2012 dengan kondisi real di lapangan 
yang disebabkan produktivitas kenyataan 
lebih tinggi 55.12%. 
 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat 
diberikan saran bahwa dalam penentuan jumlah tenaga 
kerja sebaiknya mengacu kepada pengalaman mandor 
dan kontraktor, namun tetap mengacu kepada 
perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang  berdasarkan 
SNI 2008 dan HSPK 2012. Karena dengan durasi 
Data 1 Data 2
Rencana Kenyataan
n 96 96
X rerata 9.0728 5.00
S 6.6632 0.00
S² 44.398 0.00
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pekerjaan yang sama kebutuhan tenaga kerja lebih 
sedikit, hal tersebut disebabkan oleh produktivitas di 
lapangan lebih tinggi dibandingkan perhitungan yang 
berdasar pada SNI 2008 dan HSPK 2012. 
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